

O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
**SHAHNISABZ DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI**



THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
MINISTRY OF PRE-SCHOOL
AND SCHOOL EDUCATION
**SHAKHRISABZ STATE
PEDAGOGICAL
INSTITUTE**

181301, Shahrizabz shahri, Shahrizabz ko‘chasi, 10-uy. tel: 75.522-40-58 e-mail: shdpi@inbox.ru, info@shdpi.uz
e-xat: shdpi@exat.uz, veb-sayt: www.shdpi.uz

«22» 11.2025-yil
№02-07-2539/01

**O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy
kommunal xo‘jaligi vazirligiga**

Shahrizabz davlat pedagogika instituti bilan **Qashqadaryo viloyat hokimligi** “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi DUK o‘rtasida 2023-yil mart oyidagi 01-2023y-sonli shartnomaga asosan ob’ektlarni qurish uchun investor tomonidan mablag‘ ajratish kelishilgan.

Ushbu shartnomaga asosan investor buyurtmachiga investor manfaatlarini ko‘zlab qurilish ob’ektlarini qurish uchun pudratchilar bilan shartnoma tuzish vakolatini bergan hamda buyurtmachi ushbu shartnoma asosida O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablari doirasida buyurtmachiga yuklatilgan vazifalarni bajarishni o‘z zimmasiga olgan.

Shundan kelib chiqib, Institutning 1500 o‘rinli o‘quv binosi va 700 o‘rinli yotoqxona binosi qurilishi ishlari “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi buyurtmachiligida amalga oshirilayotgan bo‘lib, 2025 yil avgust oyida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan edi.

Obyektning umumiy qiymati shartnoma bo‘yicha 104 528,9 mln so‘mni tashkil qilgan, institut tomonidan 98 241,9 mln so‘m buyurtmachining hisob raqamiga o‘tkazib berilgan.

Lekin hozirgi kunda **Pudratchi tashkilot “Fayz binokor Oltiariq” xususiy korxonasi** tomonidan yetarlicha mablag‘ olingan bo‘lishga qaramasdan qurilish ishlari hozirgacha oxiriga yetkazilmasdan bir qator jiddiy kamchiliklar mavjud bo‘lib qolmoqda.

Jumladan:

A) 1500 o‘rinli o‘quv binosida loyiha bo‘yicha o‘rnatilishi lozim bo‘lgan 50 kWt quyosh panellari o‘rnatilmagan;

- 1500 o‘rinli o‘quv binosi ventilyatsiya tizimi ishga tushirilmagan, agregatlar olib kelinmagan;
- kompyuter sinf xonalari va boshqa xonalarda o‘rnatilishi lozim bo‘lgan 242 dona kompyuterlardan birortasi ham olib kelib o‘rnatilmagan;
- ma‘ruza zallarida monitorlar - interaktiv panellar olib kelib o‘rnatilmagan;
- olib kelingan mebel jihozlarida ham kamchiliklar mavjud, jumladan: ofis kreslosi 37 dona kam, ofis yarim yumshoq stuli 13 dona kam, hujjatlar uchun shkaf 2 dona kam va h.k;
- laboratoriya o‘quv xonalarida kamchiliklar mavjud bo‘lib, o‘quv partalariga elektr energiyasi yetkazib berilmagan;
- 1500 o‘rinli o‘quv binosi yerto‘la qismida potolog ishlar oxiriga yetkazilmagan, yong‘in xavfsizligi shitlari eshiklari ochiq holatda, 5 ta xonalar qulflangan, quruvchilar ashyolar bilan to‘la, bo‘shatib berilmagan;
- qozonxonada ta‘mirlanishi yakunlanmagan, eshik va derazalar o‘rnatilmagan, bino ichida qurilishi rejalashtirilgan xonalar - yuvinish xonalari, xodimlar dam olish xonalari kabi xonalar umuman qurilmagan, issiqlik qozonlari o‘rnatilishi oxiriga yetkazilmagan, dudburonlari o‘rnatilmagan;
- futbol maydonida ekilgan kanadagreen – yashil o‘tlar to‘liq osib chiqmagan, katta qisimi begona o‘tlar bilan to‘la;
- basketbol maydonidagi top tashlaydigan savatlar sifatsiz, hozirdanoq sinib setkalari yirtilgan;
- 5 qavatli talabalar turar joyi va sport zal peshtoqdagi alyukobond plyonkalari bir necha bor ogohlantirilishga qaramasdan yulib olinmagan;
- Institut hovlisidagi yangidan qurilgan oqava suv kolodetsi (qudug‘idan) bittasi ko‘milib, ustidan beton yo‘l qilib yuborilgan, oqava suvlar tiqilib o‘tmasdan turibdi, kolodetini ochib to‘g‘irlash zarur;
- 1500 o‘rinli o‘quv binosi oldida yotqizilgan lotoklar ichida doimiy 10 sm qalinlikda suv qolmoqda, nishablik to‘g‘ri olinmagan;

B) 700 o‘rinli talabalar turar joyida ham bir qator muammolar mavjud, jumladan:

- issiq suv tizimi mutlaqo qoniqarsiz, bino tomida o‘rnatilgan quyosh energiyasi asosida issiq suv ta‘minotini yetkazib beruvchi uskunalar ishlamaydi, sovuq suv ham yuqori qavatlarga gohida chiqmasdan qolmoqda, nasoslar bir maromda ishlamaydi;
- kanalizatsiyada muammo borligi sababli oshxona va hojatxona kafellari ochilgan, ammo qayta o‘rnatmagan.
- 101 va 102-xonalarda kanalizatsiyani ishlashi talab darajasida emas, doimiy suv qaytib chiqmoqda;

- 1-qavatdagi hojatxona plita orasidan doimiy suv oqib chiqmoqda;
- 101, 112, 118, 123, 422, 522, 523, 524, 525, 527-xonalar va 5 qavat koridorida devorlari shoʻrlagan, bir necha marotaba ogohlantirishga qaramasdan bajarilmasdan kelmoqda;
- 415, 417, 422, 423, 426-xonalardan oʻtgan suv quvurlari atrofi yopilmagan;
- har bir qavatning elektr va yongʻin xavfsizligi shiti eshigi ochiq holatda, bir necha bora ogohlantirishga qarimasdan hozirgacha yopilmagan;
- yertoʻladagi ikkita xonadan tinimsiz chakki oʻtmoqda;

Ushbu holat boʻyicha bir necha marotaba, qayta-qayta **pudratchi tashkilot “Fayz binokor Oltiariq” xususiy korxonasi** rahbariyatiga murojaat qilinishiga qaramasdan hech qanday oʻzgarish boʻlmasdan qolmoqda. Pudratchi tashkilot rahbarlari qurilishni tashlab ketib qolishgan. Hozirgi kunda qurilish obʼektida 3-4 ta oddiy ishchilardan boshqa hech kim yoʻq.

Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish boʻyicha 2025-yil 11-oktabrda 02-07-2162/01-sonli xat bilan **Qashqadaryo viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi DUKga** murojaat qilingan. Lekin hozirgi kungacha aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmasdan turibdi.

Ushbu holat institutining oʻquv jarayoniga, talabalar va professor-oʻqituvchilar uchun yetarlicha shart-sharoit yaratish ishlariga jiddiy salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Sizdan **“Fayz binokor Oltiariq” xususiy korxonasiga jiddiy taʼsir kuchlari qoʻllashingizni hamda bu kabi qurilish tashkilotlarini qurilish tender savdolariga kiritmaslik** choralarini koʻrishingizni soʻraydi.

Rektor



M.Saidov